

GMINA WŁOSZCZOWA

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

REGON 291009923

NIP 6090002217

Ogłoszenie nr 560194644-N-2020 z dnia 07-10-2020 r.

Włoszczowa: „Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni”**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 552786-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510130843-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 159, e-mail zamowieniapubliczne@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

FIP.271.1.8.2020.AS7

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni węglowej pracującej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie na kotłownię gazową wodną kondensacyjną. Zakres zadania obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe oraz demontażowe, 2) montaż kotłów, 3) montaż wewnętrznych instalacji wod-kan i c.o. oraz gazowej wraz z podłączeniem pomieszczenia kuchni, 4) montaż pomp kotłowych, 5) montaż wkładów kominowych i wentylacji pomieszczeń, 6) montaż zabezpieczenia instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kotłem, 7) roboty budowlane – technologiczne i adaptacyjne w tym wykończenie pomieszczeń kotłowni, 8)

roboty elektryczne, 9) rozbiórka istniejącego komina murowanego na dachu budynku do poziomu 1,0 m powyżej połaci dachu, z wykończeniem czapą kominową, montażem kratak wentylacyjnych na otworach bocznych wentylacyjnych, wytynkowaniem i odmalowaniem komina, uzupełnieniem instalacji odgromowej, 10) wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniach kotłowni, 11) wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej części pomieszczeń przyziemia, 12) wymiana głównego zasilania (wzł) pomieszczeń kotłowni wraz z wewnętrzną rozdzielnią elektryczną z rozdzielni głównej budynku szkoły, 13) dostawę i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z regulacją nastawy temperaturowych z możliwością zabezpieczenia przed zmianą nastaw lub z możliwością demontażu nasad eliminujących zmianą nastaw w ilościach około 132 sztuk o średnicy fi 15-20 wraz z wykonaniem pełnej regulacji po wykonaniu uruchomienia kotłowni, 14) budowę odcinka instalacji gazowej zewnętrznej niskiego ciśnienia ułożonej w gruncie, dn90mm PE wraz z odcinkami stalowymi DN80mm o łącznej długości L=17,2m (z odcinkami pionowymi) oraz kurka odcinającego DN80 mm zlokalizowanego w szafce na ścianie budynku kotłowni. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja techniczna (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i decyzja zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę wraz z decyzją zmieniającą), stanowiąca załącznik nr 2 do S.I.W.Z. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia i nie zamykają pełnego zakresu robót niezbędnego do zrealizowania zadania. Zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

II.4) Główny kod CPV: 45331110-0

Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,
45300000-0,
45333000-0,
45231220-3,
45321000-3,
45332000-3,
45232460-4,
45331100-7,
45311200-2,
45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od 17.07.2020r. do 18.09.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: „Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/07/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z

KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

EKOSANIT Marek Kozubowski, , ul. Bąkowa 13a, 25-213, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

255840.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY****V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

18/09/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 15r. ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), Strony wprowadzają do jej treści następujące zmiany: 1) Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 02.10.2020r. 2) Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy w kwocie: 264 744,45 zł brutto (słownie zł: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery 45/100 złote brutto) w tym należny VAT w kwocie 49 505,06 zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Rozprzestrzeniające się zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą COVID-19 zmusiło do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorców. Należy mieć również na względzie, że ograniczenia w działalności przedsiębiorców powodują liczne niedogodności po obu stronach kontraktu. Za takie okoliczności bezsprzecznie należy uznać nieprzewidziane dynamiczne rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, która całkowicie lub częściowo uniemożliwia funkcjonowanie stron umowy. Mając powyższe na uwadze Zamawiający uznaje, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r. ust. 1, na które powołuje się Wykonawca wpływają na należyte wykonanie w/w umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Wykonawca w trakcie realizacji zadania zgłosił Inspektorowi nadzoru skorodowany rurociąg przyłącza wodociągowego, który należy wymienić. Zamawiający uznał za zasadne i celowe, aby sporządzić odpowiedni aneks zmieniający termin wykonania umowy stosownie do zaistniałych okoliczności z terminem do dnia 02.10.2020r. oraz wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 264.744,45 zł brutto, uwzględniającą kwotę zadania podstawowego i wymiany instalacji przyłącza wodociągowego. Zamawiający działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć okoliczności jakie zaistniały podczas realizacji umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego