



Załącznik nr 2

do Umowy

Harmonogram realizacji zadań

Lp.	Zadania	Termin realizacji	Etapy
1	Opracowanie bazy danych z inwentaryzacją oraz mapą emisji	2015r.	Część I
2	Opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	30.11.2015r.	
3	Uchwała Rady Miejskiej we Włoszczowie*	30.06.2016r.	
4	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko **	30.04.2016r.	Część II

* prezentacja planu gospodarki niskoemisyjnej na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie wraz z udzielaniem w trakcie posiedzeń i sesji wyjaśnień oraz informacji dotyczących PGN.

** w przypadku konieczności przeprowadzenia