

Ogłoszenie nr 560432694-N-2021 z dnia 09.06.2021 r.

Włoszczowa: „Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 605248-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 50545000-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 159, e-mail zamowieniapubliczne@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.

Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

FIP.271.1.14.2020.AS7

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Włoszczowa podzielone na zadania: zadanie 1, które obejmuje dostawę i montaż 11 fabrycznie nowych altan. Szczegółowy opis dostaw zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do S.I.W.Z. zadanie 2, które obejmuje dostawę i montaż 6 fabrycznie nowych altan. Szczegółowy opis dostaw zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do S.I.W.Z. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości. Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany także do: a) wykonania robót przygotowawczych i porządkowych b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania w budownictwie, c) bieżącego wywozu odpadów, gruzu ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) wykonania obowiązków określonych w § 4 ust. 1 - 6 wzoru umowy stanowiący załącznik do S.I.W.Z., e) innych czynności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanych z realizacją zadania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z: a) postanowieniami S.I.W.Z. oraz załącznikami do S.I.W.Z., b) złożoną ofertą. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. W ofercie należy uwzględnić ceny materiałów w I klasie jakości. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i przydatne do wyceny.

II.4) Główny kod CPV: 44112100-9**Dodatkowe kody CPV:**

45223800-4,

45223110-0,

45231000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 15.12.2020r. do 02.06.2021r.

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

26/05/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 15r. ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1843 ze zm.), Strony na podstawie § 2 ust. 6 umowy nr 26/2020 z dnia 15.12.2020r. wprowadzają do jej treści następujące zmiany: § 2 ust. 2 umowy otrzymują brzmienie: Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 16.07.2021r. Ustala się harmonogram rzeczowo finansowy załącznik 4 do Umowy w brzmieniu jak załącznik nr 1 do Aneksu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Rozprzestrzeniające się zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą COVID-19 zmusiło do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorców. Stan pandemii należy uznać za sytuację, której nie można było przewidzieć, działając nawet z należytą starannością. Strony umowy nie mogły bowiem przewidzieć, że w związku z szerzącym się zagrożeniem epidemiologicznym dojdzie do zamknięcia większości instytucji publicznych, a działalność przedsiębiorstw zostanie ograniczona do minimum. Należy mieć również na względzie, że ograniczenia w działalności przedsiębiorców powodują liczne niedogodności po obu stronach kontraktu. Za takie okoliczności bezsprzecznie należy uznać nieprzewidziane dynamiczne rozprzestrzenienie się choroby COVID-19, która całkowicie lub częściowo uniemożliwia funkcjonowanie stron umowy. Zamawiający uznaje, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r. ust. 1, wpływają na należyte wykonanie w/w umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego