

Ogłoszenie nr 560194981-N-2020 z dnia 07-10-2020 r.

Włoszczowa: „Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: Nr 550060 – N - 2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510128460-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 159, e-mail zamowieniapubliczne@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.

Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

FIP.271.1.7.2020.AS7

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: nr 397050 T – ul. Południowa, nr 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna we Włoszczowie podzielone na zadania: 1) zadanie 1, które obejmuje: a) ulicę Południową o długości 222,70 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - elementy bezpieczeństwa ruchu. b) ulicę Polną o długości 121,60m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie

zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe. c) ulicę Spokojną o długości 126,00 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe. 2) zadanie 2, które obejmuje: a) ulicę Kwiatową o długości 118,48 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - odwodnienie korpusu, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - elementy bezpieczeństwa ruchu. b) ulicę Południową o długości 47,50 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe. c) ulicę Polną o długości 86,50 m Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty towarzyszące, - roboty wykończeniowe. d) ulicę Spokojną o długości 60,0 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe.

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45231000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od 15.07.2020r.do 28.09.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: „Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/07/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum PRD Roadstar Sp. z o.o., Partner konsorcjum STAR BUDOWA Karol Cieśla, prdsekretariat@gmail.com, Pawłów 100, 27-225, Pawłów, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

977626.86 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

23/09/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Strony wprowadzają do jej treści następujące zmiany dotyczące terminu realizacji zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 12.10.2020r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca powołał się na okoliczności: 1) Wykonywania remontów przyłączy wodno – kanalizacyjnych realizowanych przez firmę zewnętrzną na terenie prowadzonych robót, które kolidowały z robotami zaplanowanymi do wykonania w ramach zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym; 2) konieczności dostosowania utwardzonych nawierzchni na prywatnych posesjach do wykonanych zjazdów oraz dojść do furtek, które wykraczały poza zakres opracowania dokumentacji technicznej; 3) związane z opóźnieniem i przedłużeniem terminów dostaw materiałów w tym brukarskich w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 z uwagi na braki magazynowe, 4) związane z wystąpieniem przypadku kwarantanny na jednym z placów budów Wykonawcy, która spowodowała konieczność dostosowania planów pracy na poszczególnych inwestycjach. Okoliczności związane z wystąpieniem okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19, na które powołuje się Wykonawca wpływają na należyte wykonanie w/w umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up. **BURMISTRZA**

mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego